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Дорожная карта развития техникума

на 2021-2023 гг

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный 

1.  Создать рабочую группу для реализации 

мероприятий программы развития техникума 

Сентябрь, 

2020г.

Мшецян А.С., 

Директор

2.  Совещание рабочей группы по вопросам:  

- прогнозируемые качественные прорывы, 

- ключевые направления преобразований, 

- ключевые показатели результативности  

Сентябрь, 

2020г.

Мшецян А.С., 

Директор

Декабрь, 

2020 г.

Зам. директора по 

УМР Васекина 

А.В, Зам. директо

ра по УПР Мака

ренко В.Н.

Проект 1 «Подготовка к реализации востребованной на рынке труда программы 

СПО 10.02.05. Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем

3.  Разработка образовательной программы 

23.02.05. Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем

4.  Разработка учебно-методических комплексов 

(рабочие программы, методические указания, 

контрольно-оценочные средства)   

Декабрь, 

2020 г.

Зам. директора по 

УМР Васекина 

А.В., Зам. директо

ра по УПР Мака

ренко В.Н.

Преподаватели

Янкова Е.Н.,

зав. библиотекой

5.  Приобретение учебников, в т.ч. электронных           Июнь, 

2021г.

6.  Анализ уровня образования и квалификации 

педагогических работников в соответствии 

требований ФГОС СПО, организация 

повышения квалификации

Сентябрь, 

2020 г.

Зам. директора по 

УМР Васекина 

А.В.

7.  Оснащение материально-технической базы 

учебных кабинетов и лабораторий               
в соответствии требований ФГОС СПО

Декабрь, 

2020 г.

Мшецян А.С., 

Директор

Февраль, 

2021г.

Зам. директора по 
УМР Васекина А.В.

8.  Организация и проведение процедуры 

лицензирования

9.     Начало обучения по новой специальности Сентябрь, 

2021г.

Мшецян А.С., 

Директор

Проект 2 «Создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов»

10.  Обеспечение доступности обучения в 

техникуме лицам с ограниченными

2022                   Мшецян А.С., 

Директор
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возможностями здоровья и инвалидам:         Попов С.В., 

Зам.директора по

АХР

  - реконструкция входной группы, устройство 

пандуса в целях обеспечения доступной 

входной группы техникума

01.08.2021         Мшецян А.С.,  

Директор

                    Попов С.В., 

  - выполнение реконструкции существующих 

санитарно-гигиенических помещений 

Июнь, 

2021 г.

Арганы Н.Ф., 

Директор 

Худова Г.С., 

Зам.директора по 

АХР 

01.08.2021          МшецянА.С.,  

Директор

                    Попов С.В., 

20.06.2022  Зам. директора по 

УВР Гаевая А.Н. 

20.06.2022     Зам. директора по 

                           УМР 

     Васекина А.В.

 - размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения

беспрепятственного доступа к объектам 

инвалидов

11.  Реализация плана повышения квалификации 

педагогических работников в области 

получения СПО лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами

12.  Разработка образовательных программ ПО и 

ДПО для лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов

13.  Начало профессионального обучения лиц с ОВЗ Сентябрь, 

2022 г.

Мшецян А.С., 

Директор

Проект 3 «Создание новых мастерских по компетенциям WSR
14.  Подготовка и капитальный ремонт 

помещений для мастерских по компетенциям:

Обслуживание грузовой техники, Обслуживание

тяжелой техники, Геопространственные 

технологии

15.  Закупка оборудования 

2020 г.                 Мшецян А.С.,        

Директор

Попов С.В., 

Зам.директора по 

АХР

2021 г. Мшецян А.С.,        

Директор

16.  Установка оборудования в мастерской 

Обслуживание грузовой техники

2021 г.               Попов С.В., 

Зам.директора по

АХР

Медведев Д.В., 

мастер п/о
17.  Закупка оборудования для мастерской 

Обслуживание грузовой техники

2020 г.               Мшецян А.С.,        

Директор

Попов С.В., Зам.ди

ректора по АХР

18.  Установка  оборудования в мастерской 

Обслуживание грузовой техники

2021 г. Попов С.В., 

Зам.директора по

АХР

Тумасов В.М., 

мастер п/о
19.  Закупка оборудования для  мастерской         

Геопространственные технологии

2021 г. Мшецян А.С.,        

Директор

Попов С.В., Зам.ди



ректора по АХР

20.  Установка оборудования в мастерской        
        Геопространственные технологии

2021 г.                Попов С.В., 

Зам.директора по

АХР

21.  Закупка оборудования для лаборатории 

Управление складированием
2022 г. Мшецян А.С.,        

Директор

Попов С.В., Зам.ди

ректора по АХР

22.  Установка оборудования в лаборатории 

        Управление складированием
2022 г.     Кумов Я.С., Веду

щий программист

Кириллов И.В., 

Преподаватель

23.  Закупка оборудования для лаборатории   

Информационные технологии

2023 г.               Мшецян А.С.,        

Директор              

Кириллов И.В., 

Преподаватель

24.  Установка оборудования в лаборатории  

Информационные технологии

2023 г. Кумов Я.С., Ве

дущий програм

мист

Кириллов И.В., 

Преподаватель
25.  Совещание рабочей группы по результатам 

реализации проекта 

Декабрь, 

2023г. 

Арганы Н.Ф., 

Директор 

Проект 4 «Создание мастерских «Кузовной ремонт», 

«Окраска автомобилей»» 

26.  Подготовка и косметический ремонт 

помещений для мастерских 

2020 г.                Мшецян А.С., 

Директор

Попов С.В., 

Зам.директора по 

АХР

27.  Закупка оборудования для кузовного ремонта        2020 г.                Мшецян А.С., 

Директор 

28.  Установка оборудования для кузовного 

ремонта
2020 г.                Попов С.В., 

Зам.директора по

АХР
Соловцов А.Л.

Ст. мастер

29.  Закупка оборудования для окраски 

автомобилей 

2020 г.    Мшецян А.С., 

Директор, 

30.  Установка оборудования для окраски 

автомобилей 

2020 г. Попов С.В., 

Зам.директора по

АХР
Соловцов А.Л.

Ст. мастер

31.  Совещание рабочей группы по результатам 

реализации проекта 

Декабрь, 

2020 г. 

Мшецян А.С., 

Директор

Проект 5 «Учебно-производственный комплекс

Ремонт и обслуживание  автомобилей»



32.  Косметический ремонт учебных помещений           2021-2023 г.г.     Мшецян А.С., 

Директор

Попов С.В., 

Зам.директора по 

АХР

33.  Закупка оборудования для ТО и ремонта 

автомобилей

2021-2023 г.г.   Мшецян А.С., 

Директор      

34.  Установка оборудования для ТО и ремонта 

автомобилей  

Декабрь, 

2023г. 

Мшецян  А.С., 

Директор

2021-2023 г.г.   Попов С.В.,    

Зам.директора по

АХР

Соловцов А.Л.,     

Ст. мастер

35.  Закупка автомобилей       2020-2021 г.г. Мшецян А.С., 

Директор, 

36.  Закупка компьютерной и цифровой техники            2020-2023 г.г. Мшецян А.С., 

Директор, 

37.  Стажировка мастеров производственного                 2020-2023 г.г. Зам. директора  

       обучения                                                                                                    УПР

38.  Совещание рабочей группы по результатам 

реализации проекта

 

39.  Составление отчета о выполнении дорожной 

карты

Январь,  

2024 г. 

Зам. директора по 

УМР ВасекинаА.В.


