



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

29.01.2018 № 185

г. Красногорск

Об организации работы по реализации ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области» в рамках приоритетного проекта «Образование» по направлению «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»

Во исполнение постановления Правительства Московской области от 21.01.2017 №33/3 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Московской области» и целях организации работы по реализации ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области» в рамках приоритетного проекта «Образование» по направлению «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

паспорт ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области»;

сводный план ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области»;

план-график ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области»;

состав проектной группы ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области»;

форму отчета о реализации ведомственного проекта.

2. Назначить координатором ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области» Центр развития профессионального образования государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Академия социального управления» (далее – Центр).

003834 ☼

3. Центру:

1) организовать работу проектной группы;  
2) обеспечить проведение заседаний проектной группы;  
3) предоставлять протоколы заседаний проектной группы в течение 3 рабочих дней с даты после проведения заседания в управление развития профессионального образования (далее – управление);

4) осуществлять анализ выполнения мероприятий проекта и направлять отчет о реализации проекта по форме согласно пункту 1 настоящего приказа в управление развития профессионального образования ежеквартально в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом.

4. Центру совместно с управлением осуществлять координацию деятельности проектной группы.

5. Проектной группе обеспечить реализацию этапов проекта в сроки, установленные в паспорте проекта согласно пункту 1 настоящего приказа.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра образования  
Московской области



Ю.В. Картушин